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Додаток 1 до рішення міської ради
від 18.11.2021  № 1152-17/20211
	№
	Захід
	Строки

	1
	ОПРИЛЮДНЕННЯ рішення щодо розроблення комплексного плану
	Четвертий квартал 2021

	-
	Інформування мешканців територіальної громади шляхом розміщення інформаційного повідомлення на веб-сайті місцевої ради та веб-сайті замовника щодо проведення громадських обговорень з формування завдання на розроблення комплексного плану, яке містить інформацію про вимоги до персонального складу робочої групи та порядку подання кандидатур до неї
	Не регламентований



	-
	Інформування через місцеві засоби масової інформації, на веб-сайті місцевої ради, веб-сайті замовника про початок розроблення комплексного плану та визначених порядку і строків внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами
	Строк реєстрації пропозицій – не менш як протягом 15 робочих днів від дати публікації повідомлення щодо збору пропозицій, останній день реєстрації пропозицій  - не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення громадських обговорень з формування завдання на розроблення комплексного плану



	-
	Отримання заявок на участь у робочій групі
	20 робочих днів з дня публікації даного рішення на офіційному веб-сайті Долинської міської ради

	-
	Затвердження персонального складу робочої групи виконавчим органом
	Не регламентований



	-
	Збір вихідних даних для проектування, остаточний перелік вихідних даних погоджується з розробником після укладання договору
	Не регламентований

	-
	Отримання доступу до всіх чинних кадастрів та реєстрів
	Протягом 10 робочих днів після надходження відповідного запиту

	-
	Отримання відомостей щодо державних та регіональних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад
	Строк розгляду запиту становить не більше як 15 робочих днів від дати отримання листа, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до оголошення процедури закупівлі на розроблення комплексного плану

	-
	Формування переліку документів державного планування (концепцій, стратегій, проектів, програм, інших документів щодо сучасного стану та планів розвитку відповідних територій)
	Не регламентований

	-
	Складення переліку раніше розроблених документацій із землеустрою, інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних, інженерно-гідрологічних вишукувальних, проектно-вишукувальних, планувальних та інших робіт та досліджень на території проектування, затверджених до прийняття рішення про розроблення комплексного плану
	Не регламентований

	-
	Складення переліку намірів суб’єктів містобудівної діяльності (інформація щодо виданих містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, заявок на отримання земельних ділянок, наявних інвестиційних проектів)
	Не регламентований



	-
	Розміщення на веб-сайті місцевої ради інформації щодо отриманих пропозицій до комплексного плану від фізичних та юридичних осіб та забезпечення можливості коментування користувачами на веб-сайті місцевої ради та замовника
	Не регламентований

	-
	Визначення робочою групою тематичних напрямків громадського обговорення за напрямами відповідно до складу та змісту комплексного плану.

Визначення порядку та здійснення відбору учасників стратегічної сесії
	Не регламентований

	-
	Відбір основних заінтересованих сторін розвитку територіальної громади із забезпеченням принципу пропорційного представництва локальних територіальних громад, ключових спільнот громади, представників заінтересованих сторін, а також органів місцевого самоврядування (у разі наявного або перспективного міжмуніципального співробітництва до робочої групи можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування сусідніх територіальних громад);

Серед учасників стратегічної сесії повинно бути не більш як третина членів робочої групи;
	Не регламентований



	-
	Інформування мешканців територіальної громади та визначених заінтересованих сторін розвитку територіальної громади на веб-сайті місцевої ради та веб-сайті замовника про дату проведення стратегічної сесії та порядок відбору її учасників 
	Не пізніше ніж за 15 робочих днів до визначеної дати її проведення

	-
	Інформування про час та місце проведення стратегічної сесії 
	Не пізніше ніж за 5 робочих днів до визначеної дати її проведення

	-
	Проведення стратегічної сесії з забезпечення онлайн-трансляції та/або відеофіксації на веб-сайті сільської, селищної і міської ради та веб-сайті замовника з можливістю коментування користувачами веб-сайтів
	Не регламентований



	-
	Інформування про визначений порядок та календарний план підготовчих процедур для розроблення комплексного плану, перелік документів довгострокового планування, що передбачається використати під час розроблення комплексного плану
	Не регламентований



	-
	Інформування уповноваженим представником робочої групи про подальші кроки з формування завдання на розроблення комплексного плану, в тому числі про строки публікації напрацювань стратегічної сесії
	Не регламентований



	-
	Узагальнення робочою групою напрацювань стратегічної сесії та коментарів до них у вигляді протоколу
	Не регламентований



	-
	Публікація протоколу стратегічної сесії на веб-сайті замовника із забезпеченням можливості коментування користувачами 
	Коментування не менш як 10 робочих днів

	-
	Підготовка замовником разом з робочою групою проекту завдання на розроблення комплексного плану
	Не регламентований



	-
	Схвалення робочою групою проекту завдання на розроблення комплексного плану не менш як двома третинами голосів від свого затвердженого складу та затвердження замовником, публікація завдання на веб-сайті ради та веб-сайті замовника
	Не регламентований



	-
	Проведення тендерних закупівель щодо розроблення комплексного плану
	Не регламентований

	2
	Визначення розробника комплексного плану

Публікація на веб-сайті замовника календарного плану виконання робіт з розроблення комплексного плану
	Третій квартал 2022


